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RÉSUMÉ 
Ce mémoire de recherche a pour but de comparer les méthodes et techniques de 
management des risques événementiels d'un modèle théorique EMPOK (Silvers, 2004) 
ainsi que les pratiques des gestionnaires de petits et moyens événements sportifs au 
Québec. 
La recherche a porté sur un échantillon de 10 gestionnaires œuvrant dans le domaine 
des événements sportifs. 
Les questions de recherche auxquelles se rattache cette étude sont de deux types. TI 
s'agit, d'une part, de chercher à déterminer le niveau de connaissances pour chacun des 
domaines d'application et, d'autre part, d'explorer les techniques utilisées pour identifier, 
évaluer et analyser les risques. La méthode de recherche utilisée dans le cadre conceptuel 
de cette étude est de nature exploratoire. Un questionnaire électronique via Google Forms a 
été bâti sur la base des données recueillies dans la revue de la littérature. La collecte et le 
traitement quantitatif des données numériques collectées ont fait l'objet d'une analyse 
descriptive qui par la suite a été comparée aux données issues de la revue de littérature. 
Les résultats démontrent une connaissance des domaines d'application énumérés dans 
la théorie par les gestionnaires mais ils mettent aussi en évidence une certaine lacune à 
propos des techniques et méthodes de management des risques. 
La conclusion de cette recherche exploratoire montre, d'une part, une très forte 
relation entre les événements évalués et le budget de ces derniers et, d'autre part, une 
relation significative entre les événements et le statut de l'organisation qui influence le 
gestionnaire sur le choix des domaines à évaluer. 
Mots clés : [risque, management, évaluation, projet événementiel sportif, gestion] 
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ABSTRACT 
The study was intended to compare management methods and techniques of event 
risks of a theoretical model "EMPOK" (Silvers, 2004) and the practices of managers in 
small and medium sporting event in Quebec. 
The research was carried out on a sample of 10 managers in the field of sports events, 
and two majors questions was carried this research. 
Starting by determining the level of knowledge in the application areas and the 
techniques used for identification, assess and risk analysis. 
The method used in the conceptual framework of this study was quantitative, where 
an electronic questionnaire was built via Google Forms on the basis of data collected from 
the literature in order to collect digital data that have been studied statistically and then 
compared to theory. The collection of digital data has been the subject of a descriptive 
analysis, then compared to data from the literature review. 
The results demonstrate knowledge of application domains list in theory by managers 
but they note sorne deficiencies regarding techniques and risk management methods. 
Two conclusions were made from this exploratory research demonstrates, first, a very 
strong relationship between the events and evaluated the budget of the latter, second, a 
significant relationship between events and the status of the organization that influences the 
Manager the choice of areas to be evaluated. 
Key words: [risk, management, evaluation, sports event project, management] 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
En février 2014, l'actualité sportive (les jeux olympiques de Sotchi, le triathlon de 
Québec et de Rimouski ... etc.), présentant autant d'événements qui mobilisent la 
communauté autour des valeurs sportives tout en apportant un dynamisme économique 
local. 
La ville de Québec dans son programme terminal d'immobilisations 2014-2015-2016 
a mis la priorité à la culture, au communautaire, aux loisirs et au sport1• 
En 2010, une analyse économique du système sportif fédéral québécois a mentionné 
que le montant total estimé de la visibilité du Québec offerte par les fédérations sportives 
via les médias imprimés et le web s • élevait à un peu plus de 12 millions$. La fédération 
québécoise dépense 50Millions $ dans le sport, 1$ investis par le MELS dans la subvention 
de base à une fédération génère des revenus de 9.80$. Celle-ci est considérée comme très 
rentable car elle engendre une valeur économique des biens et services consommés 
annuellement par les participants estimée à au moins 200 millions$2• 
À travers ces données économiques, on constate que l'événementiel qui appartient au 
domaine sportif (tournoi) ou au domaine artistique (festival) a pris une place de plus en plus 
importante dans l'ensemble de la vie culturelle et sportive. Ces événements jouent un rôle 
essentiel dans le développement local et régional par son impact non seulement culturel, 
1 http://www. vil Je .q uebec.qc .ca/bulletin_mun icipal/docs/ Arr4 _ Charlesbourg_fevrier20 14. pdf 
2 http://www. sporL~guehec.com/ad min/Bro wsc/fi les/PD F/pu b 1 ications/modelcsporlg uebec. pdf 
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mais aussi économique et social important. Ces événements sont considérés comme des 
projets par leurs durées temporelles et leurs caractères organisationnels. 
L'une des composantes de la planification de cette dernière est la gestion des risques, 
comme la souligné Bowdin (2011 : 4) "there is no event without risk"3 «il n'y a aucun 
événement sans risques». Une mauvaise gestion des risques peut détruire le déroulement 
d'un événement mais aussi causer des dommages économiques, sociaux et même mettre en 
danger l'image politique du pays d'accueil. Par conséquent le succès doit être géré en 
analysant les zones qui peuvent nuire au bon déroulement dans le but de les atténuer et les 
éviter. J'appuie ce passage par plusieurs citations : 
• Olivier Hassid dans son ouvrage le management des risques et des crises a 
mentionné que : «la question du risque et son évolution est essentielle»4• 
• Lionel Jospin a commandé un rapport à Kourilsky et Viney (2000: 104) sur la 
question du principe de précaution qui débouche sur dix commandements, 
dont le premier est justement la définition et l'évaluation du risque «tout 
risque doit être défini, évalué et gradué»5• 
• Un festival est considéré comme un projet par sa durée temporelle et son 
caractère organisationnel. Toute organisation comporte des risques, s'ils 
surviennent en amont de l'événement ils peuvent avoir un impact sur 
l'organisation (jusqu'à l'annulation pure et simple de l'événement) mais ils 
restent maîtrisables et inversables. Les risques les plus délicats sont liés à 
3 Bowdin, G, Allen J, O'Toole W, Harris R, McDonnell I. 2011 . Events Management, 3rd edition. 
Oxford: Elsevier Ltd. 489 Pages. 
4 Hassid O. 2011. Le management des risques et des crises, 3éme édition. «Management Sup». Paris : 
DUNOD. P 192 
5 Kourilsky P. et Viney G. 2000. Le principe de précaution: rapport au Premier ministre. Paris: Odile 
Jacob: La Documentation française. 405 Pages. 
l'événement en tant que tel, aux impondérables qui peuvent survenir le jour de 
1 'événement6• 
L'intérêt grandissant pour le domaine événementiel ainsi que celui de la gestion des 
risques nous a menés à nous intéresser au thème du management des risques dans les 
événements sportifs. 
Ce document est inscrit dans un cadre d'une recherche théorique qui vise à éclaircir et 
comprendre : 
~ Qu'est-ce qu'un événement? 
~ Quels sont les risques d'un projet événementiel? 
~ Comment manager les risques événementiels? 
6 http://olivicr-moch.ovcr-blog.nct/article-l-cvcnemcntiel-pourguoi-cnrnment-99970585.html 
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PROBLEMATIQUE 
Après le choix du thème exprimé dans la partie précédente, il nous reste à déterminer 
sous quel angle nous souhaitons aborder cette recherche en élaborant une problématique, 
une question de recherche et la soutenir avec des sous questions. 
Une documentation sur le sujet nous a permis de constater qu'il existe très peu de 
publications dans le domaine du management des risques événementiels sportifs. La 
littérature théorique est carrément inexistante, les publications sont presque relatives au 
domaine technique et pratique de la gestion des risques et sont réservées en majorité aux 
grands événements tels que la coupe du monde de football, les jeux olympique .. . etc. 
Cependant, une quantité extraordinaire de manifestations sportives et culturelles qui se 
produit chaque weekend au Québec. 
Une étude sur le management des risques des événements sportifs d'ampleur 
régionale ou locale sera très intéressante et d'un intérêt pratique car elle répondra à la 
demande des organisateurs, elle explorera la façon dont le cadre de gestion des risques est 
pratiquée par une enquête et fournira des conseils de développement si nécessaire. 
CHAPITRE 1 
INTRODUCTION DANS LE SECTEUR ÉVÉNEMENTIEL 
1.1 DEFINITION D'UN EVENEMENT 
Table 1: Définition d'un événement 
Auteur Définition 
L'événement est un fait qui survient à un moment donné. D se 
caractérise par une transition, voire une rupture, dans le cours des 
Site internet choses, et par son caractère relativement soudain ou fugace, même s'il 
peut avoir des répercussions par la suite. Au sens général, il signifie tout 
ce qui arrive et possède un caractère peu commun, voire exceptionnel.? 
Michel Desbord Citent la définition d'Alain Ferrand : l'événement est un lieu où «des 
& hommes et des femmes se rassemblent dans une sorte de célébration 
collective, pour assister à un spectacle sportif ou culturel».8 
Julien Flagoux 
2004: 5 
Action de communication ponctuelle, rassemblant un public et faisant 
ANAé l'objet d'une mise en scène destinée à marquer les esprits dans un but 
précis.9 
7 1mp://www.scd.uhp-nancy.fr/docnum/SCDSCI M 201 1 BOUQUET ROMA IN.pdf 
8 Michel, Desbords, Julien Aagoux. 2004. Organiser un événement sportif. <<Les livres outils». Paris : 
Édition d'organisation. 258 pages. 
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1.2 NOTION SPECIFIQUES AUX PROJETS EVENEMENTIELS 
Chaque événement a son cachet et sa spécificité en matière de durée, contenue, 
besoins matériels et humaines . .. etc. de ce fait, il est plus facile de présenter un découpage 
fonctionnel que temporelle (Claveau P, 2005: 121-122) 10 : 
Le découpage fonctionnel d'un projet : 
• La gestion financière : gestion du budget (prévisionnel, réalisé, gestion des 
écarts) et la comptabilité de l'événement (acomptes et factures fournisseur à 
payer, facturation et encaissements clients). 
• La gestion des prestataires, fournisseur, intervenants: recherche, 
consultations, sélection, passage de commande, lien avec la comptabilité. 
• La gestion commerciale :recherche et suivi de sponsor, création et vente de 
prestations (stands de salon, espaces publicitaires, restaurations, etc.). 
• La gestion administrative et réglementaire: demande d'autorisation 
(maire, préfecture, droits musicaux, buvette, etc.), assurances, demande de 
subventions. 
• La gestion de la communication : plan de média, gestion des relations 
publiques, gestion des relations de presses. 
• La gestion de la sécurité : en fonction de la dimension de 1' événement, 
élaboration et mise en place d'un plan d'organisation sécuritaire en matière 
d'intervention médicale, circulation routière, gérer en collaboration avec les 
9http://www .google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm= 1 &source=web&cd= 1 &cad=rja&uact=8&ve 
d=OCC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fanae.org%2Fdocuments%2Fdownload%2F142&ei=ETxwU5zbLo-
zy A TzkiDoBQ&usg=AFQjCNHbeN8wGBMoAJsm4kSh W ePISY shfQ&sig2=RY rn PiA V n V wsPvlW a4gdQg 
1° Claveau P. 2005. Managemellt de projet événementiel, Grenoble : Presses universitaires de 
Grenoble. 256 pages. 
autorités les personnes fichées potentiellement susceptibles de générer des 
désordres et dégâts. 
Avec ce découpage fonctionnel, l'environnement d'un événement peut ce schématiser 
ainsi (Claveau P, 2005 : 124): 
Figure 1: L'environnement d'un événement 
S p onsors 
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Tutelles _;) 
Toutes les tâches associées aux activités listées ci-dessus peuvent être regroupées 
sous forme d'un diagramme de Gantt, en affectant à chacun un délai et une personne 
responsable. 
Figure 2: Exemple d'un diagramme de Gantt spécifié adapté à un projet événementiel 
... ...... '"d , ..... . ....... ..... "" 
C ~.~l lt... &..• t.,l t"- 'tl '"'"- f u 1" 
·' ' r .. h.., ... 
·~ ._~...,..,. , " "'' ' ' ' ' r .... , • • , .. «=" ' 
p • ah 
1-t 'll~ lut ·u.·c~ t , t tC"'f t i' u. •n 'lll' 
..:- J .... ~ .. ,~ 
( WI 'V I ol l'llt . " Un, ,. 
.... .... J"'~' '"'"~ ... . . , ' " 
l u r p f c • ... t-. lc H l 4.~ 1'1..:- n t • .., ...: .. 
r u.t.,n • "' 
,_1 
r-
--· r··-· 
-- r-
-
-$4) !"' 1 !" 2 J .: .. 
1 
H±fj 
l r--
·S ]! 
~ 
-"' 
.. 7 K ·~ .JU t 1 
8 
1.3 LES SPECIFICITES DE L'EVENEMENT SPORTIF 
1.3.1 Préambule 
Selon les définitions préalables, il convient de dire que toutes compétitions, tournoi 
qui s'inscrivent dans le cadre championnats, ligue et séries ne seront considérées comme 
«événements». En revanche, une Coupe du monde ou un Championnat d'Europe le sera. 
En effet, on pourra assimiler le match des séries des Canadiens vs Boston à un événement 
de par sa médiatisation et leur mobilisation. Cependant, leur organisation ne differera pas 
foncièrement d'un match traditionnel. 
1.3.2 Typologie des événements sportifs 
Le tableau ci-dessous proposé par deux spécialistes du management de 
l'événementiel sportif Gresser et Bessy de 1999, proposent une classification des 
événements sportifs segmentées en cinq catégories comme suite : 
T bi 2 U a e . d ne typo ogte r: d - d o es evenements sportt s, a aptee e resser et B essy (1999) 
Type Caractéristiques Exemples 
d'événement 
Les grands Compétition ancienne, régulière, - Jeux Olympiques 
événements standardisée et règlementée où règne une 
- Coupe du Monde 
sportifs très forte médiatisation et de grands 
internationaux partenaires internationaux. Beaucoup plus - Tour de France 
de spectateurs que d'acteurs. 
- Roland Garros 
Les événements Idem mais avec moins de médiatisation et -Championnats de 
sportifs nationaux avec des partenaires nationaux/régionaux. France 
1 régionaux 
- Open 13 
Les événements Compétition récente, médiatisée, - Open Swatch de 
type spectacles et ponctuelle, non standardisée et souple Fun Board à Bercy pour promouvoir une marque et divertir 
«shows » les spectateurs. 
Les nouvelles Compétition récente, peu médiatisée, - Marathon de Paris 
manifestations conviviale/régionale, non standardisée et 
- Le Roc d'Azur 
sportives de souple. Beaucoup plus d'acteurs que de 
masse spectateurs. 
Raids ou défis Idem mais avec plus de médiatisation. - Raid gauloises 
aventure Objectif d'évasion et de sensations 
- Corsica Raid 
extrêmes dans un milieu hostile 
1.3.3 l'aspect festif de l'événement 
L'étymologie du mot sport (desport, déport : «amusement») rejoint la notion de fête. 
De ce fait, ont considéré les événements sportifs synonymes de joie, de partage et de 
fraternité. 
L'événement sportif est une fête de par sa rareté ex : la coupe du monde une fois 
chaque quatre an qui attire un public large et pas juste d'un public d'« aficionados ». 
Aux Etats-Unis, lors des matches de basket-bali, les sportifs ne sont pas les seuls à 
faire le spectacle : les pom-pom girls, moto-shows, kiss me cam et autres concerts qui 
rythment les temps dans le but de faire passer un bon moment aux spectateurs et aussi dans 
le cas où le spectacle sportif ne serait pas à la hauteur 
Au final, le spectacle sportif est «une fête parce qu'il est une occasion privilégiée de 
débridement des émotions collectives, parce qu'il métamorphose les apparences et esthétise 
la vie collective» (Desbordes et Falgoux, 2003)11• 
11 http://www.editions-organisalion.com/Chapitres/9782708128934/chap2 Desbordes.pdf 
CHAPITRE2 
INTRODUCTION À LA GESTION DE PROJET 
2.1 DEFINITION DU RISQUE 
Auteur 
Travaux publics et 
Services 
gouvernementaux 
Canada 
WIKIPÉDIA 
ISO 31000, 2009 
Table 3 Définition du nsque 
Définition 
Les risques découlent des contraintes des projets, des sources de 
financement, des échéances fixées, des hypothèses et d'autres 
sources d'incertitude et de vulnérabilité liées au projet et à 
l'environnement opérationnel12 
Selon le référentiel ISO Guide 73 - Vocabulaire du management 
du risque qui a été revu lors du développement de la norme ISO 
31000:2009- Management du risque - Principes et lignes 
directrices, la nouvelle définition définit le risque comme « le 
risque est l'effet de l'incertitude sur les objectifs »et ajoute en 
note qu' «Un risque est souvent caractérisé en référence à des 
événements et des conséquences potentiels ou à une 
combinaison des deux. » 13 
"According to ISO 31000, a risk management process is one that 
systematically applies management policies, procedures, and 
practices to a set of activities intended to establish the context, 
communicate and consult with stakeholders, and identify, 
analyze, evaluate, treat, monitor, and review risk." «Selon la 
norme ISO 31000 , un processus de gestion des risques est celui 
12 http://www. tpsgc-pw!!sC. ge .ca!bil!ns-property/sn !!p-np ms/ti-i tl conn-kno w/ri sg ue-risk-fra. htm 1 
13 hllps://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion du risguc#D.C3.A91ïnition du terme .C1.AB risque .C2.BB 
qui s'applique systématiquement à des politiques de gestion , les 
procédures et pratiques à un ensemble d'activités destinées à 
établir le contexte communiquer et de consulter les parties 
prenantes et d'identifier analyser, évaluer , traiter , surveiller et 
examiné le risque. » 14 
W.W Lowrance une mesure de la probabilité et de la ~ravité d'événements dommageables. 1 
une situation (ensemble d'événements simultanés ou 
Barthélémy et consécutifs) dont l'occurrence est incertaine et dont la 
Courrèges réalisation affecte les objectifs de l'entité, des ris~ues peuvent 
avoir des effets positifs ou négatifs. 1 
W.D.Rowe la réalisation d'un événement redouté, aux conséquences 
négatives. 17 
La plupart de ces définitions considèrent les processus de gestion des risques comme 
des activités négatives. Pourtant le Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 
affirme que les offres de gestion des risques du projet avec les événements futurs sont à la 
fois positives et négatives. C'est un encouragement en ce qui concerne la gestion des 
risques, non seulement comme une technique pour éviter des situations indésirables, mais 
aussi comme une approche vers la valeur ajoutée à l'événement. 
Silvers (2008 :3-4) 18, d'autre part, fait valoir que le point de vue sur la gestion des 
risques dans les études d'événement ne peut pas être « monosemantic » parce que la nature 
14 http://www.praxiom.com/iso-3 1 000-terms.htm. 
15 LOWRANCE, WW. 1976, Of acceptable Risk: Science and the determination of safety. California: 
William Kaufmann Inc. 192 p. 
16 BARTHELEMY B, COURREGES P. 2004, Gestion des risques: méthode d'optimisation globale. 
2éme édition. Paris: Editions d'Organisations. 409 p. 
17 ROWE, W.D. 1977. An anatomy ofrisk. New York: John Wiley & Sons Inc. 488 p. 
12 
des risques peut varier. Comparée à d'autres domaines de la gestion de projet, la gestion des 
risques de l'industrie de l'événement est l'événement dépendant et peut inclure des solutions 
de rechange à la méthodologie en raison de l'immaturité de ce concept dans le cadre de la 
gestion de l'événement. 
2.2 ÉLEMENTS CARACTERISANT LE RISQUE19 
Fondamentalement, le risque se caractérise par quatre éléments : 
• Le danger; 
• La ou les cibles menacées par ce danger; 
• L'estimation de cette menace ; 
• Les dispositions prises pour contrer la menace. 
La gestion des risques et une des composantes du management de projet. 
Tout projet est soumis à des incertitudes qui menacent les actions à réaliser. Ces 
incertitudes sont appelées des risques. 
18 Silvers, J. 2008. Risk Management for Meetings and Events. lst edition. Oxford: Elsevier Ltd. 347 
Pages. 
19 Ray, Jean. 2010. Gérer/es Risques Pourquoi ? Comment? France: AFNOR. 392 pages. 
2.3 TYPE DE RISQUES20 
2.3.1 Risques techniques 
Innovation technique ; 
Normes et standards non mentionnés; 
Garanties de performance données ; 
Importance de la documentation à fournir. 
2.3.2 Risques techniques 
Erreur d'estimation ; 
Prix fermes ou révisables ; 
Fiscalité, notamment étrangère ; 
Risque de change. 
La loi applicable ; 
Langue applicable ; 
Propriété industrielle. 
2.3.3 Risques humains et d'organisations 
Liés à la structure de projet ; 
Liés à la définition des rôles ; 
Risques de conflit. 
20http://tohme.fr/rami/olù/docs/mt!sc li mission consultant memoire.pdf. PP 11- 12. 
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2.4 APPROCHE DU MANAGEMENT DES RISQUES 
Dans notre recherche on s'appuie sur le cadre de gestion des risques développé par 
(Silvers : 2004) 
Figure 3: Cadre de gestion des risques mis au point par EMBOK21 
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Ce cadre a été élaboré en s'appuyant sur des modèles de gestion des risques des 
industries. ll a été légèrement modifié afin de l'adapter au cadre événements sportifs. 
De ce fait, le processus de gestion des risques a été légèrement augmenté afin de 
correspondre aux besoins de l'industrie de l'événement. 
21 http://www.juliasilvers.com/embok!EM BO K structure update.htm 
L'approche développée par EMBOK (Silvers, 2004) est exprimée en 5 étapes: 
- L'évaluation : elle est basée sur l'identification des zones de risques et les dangers. 
Ensuite, les risques sont classés (en utilisant différentes variables) et évalués pour détecter 
les impacts possibles, la probabilité de se produire et d'autres caractéristiques vitales pour la 
poursuite de décision. 
- La sélection: sur cette scène l'organisateur décide de nouvelles mesures possibles -
choisit les méthodes d'intervention. ll détermine également les ressources, cadre de temps, 
les responsabilités et les progrès de rapports. 
- La surveillance : contrôle permanent de la méthode choisie de réponse il nécessite 
toute l'attention de l'exécutif de l'événement, une nouvelle évaluation de l'efficacité (il est 
nécessaire d'élaborer un cadre d'évaluation) peut révéler un besoin d'un plan de rechange. 
- La documentation : les décisions prises, les risques identifiés, les méthodes 
choisies, des plans de rechange, les critères d'évaluation doivent être enregistrés, signalés à 
temps et enregistrés pour des situations futures comme points de repère. 
- La communication : 1' exécutif événement a la charge de faciliter la circulation de 
l'information afin de s'assurer que les risques et les méthodes d'intervention sont 
communiqués aux différentes parties prenantes à l'heure. Bien sOr, la communication 
ouverte aide à identifier les lacunes potentielles et encourage la consultation avec des 
experts pour les pratiques de dépannage rapide. 
TI est suggéré que cette approche suive chaque étape de la production d'événements 
(définition de l'idée, la planification, etc.) que les risques évoluent sur une scène en raison 
de la nature dynamique de l'environnement. Le cadre d'EMBOK est appliqué comme une 
sphère d'actions de plan étape par étape parce que, par exemple, le stade de la 
communication obtient un double sens : dès que toutes les étapes précédentes sont 
remplies, un planificateur d'événements doit communiquer un message aux parties 
16 
prenantes concernées et en même temps communiquer les résultats de cette dernière afin de 
faciliter les processus de gestion des risques. 
La planification et la gestion de l'événement nécessitent une énorme quantité de 
temps et de ressources: la détermination de la stratégie, l'établissement d'objectifs, le 
contrat avec les fournisseurs, le choix des fournisseurs et des services, la création de la 
conception du programme, la commercialisation et la recherche de commandites. Les 
cadres d'événements axés sur leur responsabilité essentielle est de conduire les activités de 
planification et de mise en œuvre d'une recherche constante des risques potentiels. La phase 
d'évaluation des risques est considérée comme la procédure la plus vitale dans la 
planification de l'événement, car il découvre l'incertitude et l'interprète dans la connaissance 
qui est un élément clé pour la prise de décision. 
2.4.1 L'évaluation 
2.4.1.1 L'identification des risques 
Silvers (2008 :4) définit le risque comme «une possibilité que quelque chose de bien 
ou quelque chose de mauvais qui pourrait se produire» qui va influencer des domaines 
particuliers de la production de l'événement. Négatifs ou positifs des résultats de prévision 
sont déterminés à partir de la nature du risque - spéculative ou absolue. Les Risques 
spéculatifs contiennent deux possibilités, tandis que les risques absolus ne causent que des 
pertes. 
Les difficultés des processus d'identification des risques peuvent être expliquées avec 
de vastes zones de mise au point et l'exigence de connaissances spécifiques. La détection 
efficace et proactive des risques exige des expériences précédentes, les connaissances et les 
compétences acquises Allen et al (2008 : 593)22 met l'accent sut la compréhension du 
22 Allen, J ., O'Toole, W., Harris, R., McDonnell, I, 2008. Festival & Special event management. 
Fourth edition. Australia: John Wiley & Sons, Inc. 637p. 
contexte, la compréhension de l'environnement de l'événement, les intervenants, les 
impacts, les intentions et des objectifs clairs. 
Le risque peut apparaître n'importe où ; par conséquent, différentes techniques ont été 
introduites pour identifier les risques et les zones à risques. Par exemple, la façon la plus 
simple est de répondre à l'environnement et avec le modèle W + lH (Modification esprits : 
"5WIH "ou en français la méthode QQOQCP, ce qui peut être fait du mal; 
• qui sont les parties prenantes? 
• de quelle manière et comment ils peuvent être lésés? 
• pourquoi il est important? 
• Quelles sont les conditions ou les symptômes qui font qu'un risque est ce 
qu'il est, c'est-à-dire un problème en attente de circonstances qui lui 
permettront de se matérialiser? 
• Pourquoi est-ce un risque, autrement dit quel impact aura ce risque s' il 
survient? 
• D'où vient le risque, autrement dit quelles sont les causes des conditions ou 
des symptômes observés? 
Toutefois les gestionnaires ne peuvent pas compter entièrement sur cette approche en 
raison de la nature limitée de leurs connaissances Nickso (2006 : 76) 23• 
Ainsi, les zones reconnues sont examinées avec ces questions. Tarlow (2002 : 37)24 a 
décidé que trouver les bonnes questions est un défi, mais il a également remarqué qu'il n'y a 
23 Nickson, D, Siddons, S. 2006. Project management disasters & how to survive them. l st edition. US: 
Kogan. 226 p. 
24 Tarlow, P. E. 2002. Event risk management and safety. lst edition. New York: John Wiley & Sons, 
lnc. 263 Pages. 
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pas de «formule magique» et que les gestionnaires de la gestion des risques doivent utiliser 
leurs compétences et leur expérience pour générer la liste de leurs hypothèses. En effet, 
l'activité de gestion d'événements peut être reconnue par son activité unique difficile. Le 
mot «unique» est un élément clé qui donne une indication que toutes les activités prévues et 
les décisions prises par les gestionnaires d'événements sont de nature unique et explique la 
complexité de l'élaboration de cadres normalisés et des plans d'action. 
Néanmoins Tarlow (2002, 35-37) détermine plusieurs techniques recommandées dans 
la recherche : 
• l'observation directe, 
• la collecte des données de l'événement passé, 
• l'intuition personnelle. 
Silvers (2008 : 30), Shone (2006: 169)25 soulignent que demander 1 interroger des 
personnes internes (personnel, d'autres gestionnaires) et externes (experts, fournisseurs et 
agents) apporte une grande valeur ajoutée au processus d'identification des risques ainsi que 
des réunions de remue-méninges Goldblatt ( 1997 : 289)26 
Bowdin (2011 : 600-602) suggère d'utiliser des outils d'analyse de la gestion de projet 
et d'autres domaines de recherche: 
• La structure de répartition du travail. Elle implique la division littérale de 
l'événement dans un composant fonctionnel qui rend plus facile à gérer 
chacun de ceux-ci et de déterminer les responsabilités Shone (2006: 166). 
25 Shone, A, Parry, 8 , 2006, Successful event management: a practical lrandbook. London: Thomson 
Learning. p 
26 Goldblatt, JJ. 1997. Special events: Best Practices in Modem Event Management. Second edition. 
New York: JOHN WILEY & SONS, INC. 378 Pages. 
• Les épreuves. De nombreux grands événements utilisent les petits événements 
comme échelle pour une répétition de l'événement principal. Par exemple, la 
Commission olympique de Sotchi a lancé le programme de l'événement de 
test en 2011 afin d'évaluer leur système de gestion, de vérifier le lieu et les 
plans d'urgence dans l'action (Sotchi 2014, les épreuves tests)27. 
• SWOT. Analyse SWOT de l'environnement externe et interne identifie les 
forces et faiblesses de la planification et fournit un aperçu des menaces 
possibles et des conditions favorables. 
• Rapports d'incident mesurer certains types d'incidents probables et équiper les 
planificateurs d'événements avec les chiffres appropriés de possibles futures 
situations de risque. 
• Plan d'urgence. Des plans d'urgence sont généralement élaborés sur la base 
des exigences légales de la sécurité et ou de sureté, donc des idées sur les 
risques potentiels peuvent être référenciées à partir de ces plans (par exemple 
en matière de sécurité incendie, sécurité de la foule, les plans d'urgence, etc.) 
• L'élaboration de scénarios. Par exemple, en utilisant la sécurité incendie, on 
entrevoit une prévision sur la façon dont de multiples incertitudes pourraient 
modifier l'environnement. Les scénarios sont utilisés pour prévenir, dans la 
planification et la mise au point sur les mauvaises questions Shoemaker 
(1995 : 27)28 • 
27 http://www.olympic.org/lr/news/lcs-cprcuvcs-tcsts-olympiqucs-sonl-csscnlicllcs-pour-quc-tout-se-
passe-bicn/223 133. 
28 hu p://sloanreview .mit.edularticle/sccnario-planni nl!-a-tool- for-strategic-thi nking/. PP. 25-40. 
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• Consultation. Fournisseur possède des connaissances précieuses pour créer 
des plans d'urgence. Par exemple, un fournisseur de lieu pourrait donner des 
conseils sur la façon de répartir les services ou effectuer la signalisation de 
l'endroit afin d'éviter des situations indésirables. 
Silvers (2008 : 36-37) additionne ses techniques et examine plusieurs autres : 
• L'examen de la documentation. Des dossiers antérieurs d'événements 
similaires peuvent attester des accidents et indiquent au directeur des 
domaines ce qu'il devrait prendre en considération. 
• L'analyse des écarts. L'analyse de l'écart définit les éléments manquants entre 
les résultats attendus et les résultats réels, les études comparatives des deux 
révèlent des situations à risque. 
• La cartographie des risques. Cet outil détermine les menaces de santé et de 
sécurité et repose principalement sur les connaissances et l'expérience qui 
peuvent être obtenues par des enquêtes et rapports du personnel. 
Le mélange de techniques mentionnées permet de planifier une gestion de risques en 
détails à une production d'événement. Cependant, la majorité des outils ne donne qu'un 
aperçu des risques de santé et de sécurité et, d'ailleurs, exige un assortiment d'expériences 
enregistrées d'événements similaires précédents. (Guide HSE, 2011)29 propose de ne pas 
compliquer le processus et d'essayer d'utiliser des listes de contrôle d'évaluation des risques 
à toutes les étapes de la production de l'événement "Five steps to risk assessment". 
29 http://www .hse. gov.uk/risklfivcslcps. htrn 
2.4.1.2 Environnement à risques 
Les outils et modèles prennent en charge la phase d'identification et aident à trouver 
des milliers de dangers. Cependant, sans une approche systématique, ils semblent peu 
pratiques. Catégorisation des questions de risque sert au mieux pour éviter les lacunes, pour 
reconnaître les liens intrinsèques entre les différents risques et pour trouver les causes 
profondes et les conséquences possibles (Morgan et al, 2000: 49-50)30• (Leopkey et Parent, 
2009)31 dans leur article «risk management strategies in large-scale sporting events: a 
stakeholder perspective», décrivent une enquête dans laquelle de nombreux chercheurs ont 
essayé de classer les risques d'événements : par exemple, (Chang et Singh, 1990), (Getz, 
2005 ), (Chappelet, 2001) , (Peterson et Hronek, 2003), (Frodick et Walley, 1997) 
présentent les risques regroupés en fonction des domaines fonctionnels, des opérations, des 
facteurs environnementaux ou des ressources concernées et les parties prenantes , d'autres , 
par exemple (Appenzeller,2005), (Bjamason et Cannell, 1999) ont décrit les zones les plus 
à risque sur la base de leurs opinions personnelles. 
30http://lyle.smu.edu/emis/cmrni5/lbarra/DeskTop/White Papers/Risk Analysis/Risk Categorizin!!.pdf 
31 LEOPKEY, B., PARENT, M. M. 2009. <<Risk management strategies in large-scale sporting events: 
a stakeholder perspective». European Sport Management Quarter/y, vol 9 , n 2, june, pp. 187-208. 
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Table 4: Les facteurs de risques (Loopkey et Parent, 2009) 
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La variété des catégories reflète la difficulté de définir certains critères. Dans la 
gestion de cas, le préjudice potentiel peut être causé à des personnes, à des biens, à des 
finances, à l'environnement, à l'image ou la réputation, Silvers (2008 : 40-47). Des 
personnes peuvent être soit blessées ou leurs droits peuvent être violés, propriété peut être 
perdue, volée ou endommagée, les finances peuvent être perdues (actif, le parrainage, la 
perte de revenus, etc.), la réputation peut être perdue par exemple, la prise de médicament 
lors des événements sportifs. 
L'environnement de risques ne représente pas les zones à risque elles-mêmes, mais il 
contient des sources de risques. Par exemple, Tchankova (2002 : 6)32 dans l'article 
« Risk identification- basic stage in risk management », a mentionné sept environnements : 
physique, social, politique, opérationnel, économique, cognitif et moral. 
L'environnement physique se réfère à l'état de nature : par exemple, le temps peut 
être contraignant ou dangereux pour les activités extérieures. L'environnement social se 
rapporte à des personnes, différentes dans leurs valeurs et leurs comportements. Les parties 
prenantes d'un événement sont les plus grandes sources de risque : par exemple, la fraude, 
le manque de personnel embauché, le personnel peut manquer de compétences, les arbitres 
pourraient tomber malade, les gestionnaires ne peuvent exercer leurs responsabilité, etc. 
L'environnement politique est primordial afin d'analyser les événements 
internationaux de grande envergure : ces événements sont exposés à des attaques 
terroristes. L'environnement d'exploitation comprend diverses activités organisationnelles 
telles que la planification, l'installation, la mise en œuvre de l'événement. La figure 1 
montre les 35 domaines fonctionnels de la production d'événements où une situation de 
risque peut émerger : par exemple, le marketing inefficace, évaluation de la qualité 
invalide, le choix du fournisseur insuffisant, l'échec de l'administration, etc. 
32http://www .deepdyve.comllp/emerald-publ i shing/risk-identification-basic-stage-in-risk-
managementLtdiTfcTXg?articleList=%2Fsearch%3Fquery%3Drisk%2Bidentification%2Bbasic%2Bstage%2 
Bin%2Brisk%2Bmanagement. 
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L'environnement économique met l'accent sur la situation financière : des risques 
généralement financiers sont associés à la perte de revenus. Les sources potentielles 
peuvent être trouvées dans le parrainage. 
L'environnement juridique implique différents systèmes juridiques et les 
responsabilités incombent à l'organisateur de se conformer à la loi : par exemple, des 
sources de risques possibles sont: le non-respect de la loi en matière de sécurité, des 
erreurs contractuelles, l'incapacité à protéger les données privées, etc. 
2.4.1.3 L'analyse des risques 
La phase d'identification fournit aux gestionnaires des charges de données et un 
nombre infini de facteurs de risques, dont certains d'entre eux nécessitent une attention et 
concentration ; donc, la découverte des risques potentiels est généralement suivie d'une 
évaluation des résultats. Les caractéristiques d'un risque, probabilités et les conséquences 
de l'impact des dimensions à mesurer, Silvers (2008 :41-42); Allen et al (2008 :597-598): 
• Risque de risque - est la probabilité que certains risques se produisent, Shone 
(2006 : 170) ; Nickson (2006 : 76). La probabilité des risques pour différents 
événements varie de "almost certain" to "almost incredible" de «presque 
certain » à «presque incroyable» (proposé par Emergency Management 
Australia, 2009). 
Table 5: Exemple d'échelle de probabilité d'un risque33 
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• Conséquence de risque - est un niveau de gravité, qu'il va causer à 
l'environnement. Ces critères seront également variables en fonction des 
événements de " négligeables " à " catastrophiques " Allen et al (2008 : 597) ; 
(Emergency Management Australia, 2009). Allen et al (2008 : 598) remarque 
que les risques notés sont susceptibles de provoquer des menaces 
«Catastrophiques» à tous les domaines de la production de l'événement. 
33 http://www. j ustice.gouv .gc.ca/francais/publications/rapports/pd tïsi i il an n a ris.pd f 
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Table 6: Exemple d'échelle d'impact d'un risque 
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Combinées ensemble ces deux dimensions déterminent le niveau de risque et de 
fournir un outil de notation et de comparaison des risques de différentes catégories. 
Emergency Management Australia (EMA) suggère d'élaborer une matrice des risques 
qualitative pour explorer les risques les plus crédibles. Shone (2006 : 170), d'autre part, a 
l'intention d'utiliser la troisième dimension et comparer la crédibilité de risques en 
identifiant le nombre de parties prenantes concernées. En outre, Kerzner (20 10 : 262) a 
proposé de calculer l'impact des coOts de chaque risque. 
Table 7: Exemple d'échelle de délai avant l'impact d'un risque 
QUALITATIF QUANTITATIF 
Court tenne 1 mois 
Moyen terme 6 mois 
Long terme 12 mois 
Table 8: Exemple d'échelle du degré d'exposition au risque 
Pro babilité 
Fréquent Probable Improbable 
(3) (2) (1) 
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Gravité = ER 1 Délai 
ER= (Probabilité associée au risque) x (Impact du risque) 
ER : degré d'exposition au risque. 
2.4.1.4 La sélection des risques 
Le taux de risque de tolérance mène les activités suivantes d'un planificateur 
d'événements qui visent à transformer les risques « intolérables » en «tolérables» et de 
prévenir toute utilisation abusive des actifs. TI y' a plusieurs options de réponse à maîtriser 
les risques (Emergency Management Australia, 2009) : 
- L'évitement. Si le niveau de risque est élevé, la seule option est de l'éviter. Parfois, 
cette option nécessite une quantité importante de ressources (par exemple le temps, la force 
humaine, les finances, etc.) pour effectuer le changement et, donc, certaines parties de 
l'événement peuvent être annulées. Bowdin (2011 : 605) ; Allen et al (2008 : 598) ; (HSE, 
2011). 
- L'atténuation. Parce que certains risques ne peuvent pas être complètement évités, 
l'impact des risques tolérables peut généralement être réduit en s'attaquant aux causes des 
plans proactifs. Les conditions météorologiques ne peuvent pas être modifiées, mais les 
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préparatifs et les installations appropriées contribuent à réduire la gravité du risque. Le 
comportement de la foule peut être difficile à gérer, mais le rôle que les agents de la 
sécurité fournissent est d'une grande aide. Allen et al (2008 : 600); Guide to safety at sport 
grounds34 (2008 : 43). Des plans d'urgence sont également considérés comme des mesures 
d'intervention d'atténuation. 
- Le transfert. Le risque peut être transféré ou sous-traité à un tiers : l'assurance est 
un bon exemple, Goldblatt (1997 : 289). Aussi la responsabilité ne peut être transmise à la 
police et à d'autres autorités. 
- La conservation. Les risques mineurs ne nécessitent pas l'intervention et peuvent 
être acceptés, mais pas ignorés. Us exigent plutôt une attention et une surveillance constante 
afin de les garder à un niveau bas. Silvers (2008: 43) 
-Le plan Bou alternatives. Bowdin (2011) a remarqué qu'il est important de créer des 
plans qui traiteront des impacts de risques. Silvers (2008 : 44) définit ces plans comme les 
plans de relance et d'urgence. 
34 http://www.safetyatsportsgrounds.org.uk/sitcs/default/lilcs/publications/ureen-guidc.pdf 
Figure 4: La classification des risques selon leur probabilité d'occurrence et leur gravitë5 
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2.4.2 La surveillance 
Une fois qu'un système de réponse approprié a été choisi, l 'EMA suggère un tableau 
de mesures pour les avantages (si elles sont adéquates ou autre option à générer plus de 
profit), l'élaboration de plans d'action détaillés, qui déterminent la quantité et la qualité des 
ressources nécessaires, les responsabilités, le calendrier (ou planning), les performances des 
questions d'évaluation, le système d'information et de surveillance. Cette étape est cruciale 
pour le succès des pratiques de gestion des risques parce que sans la mise en œuvre 
adéquate, il ne parvient pas à ajouter de la valeur à la production de l'événement. C'est une 
racine de base de l'impression négative à l'effet d'évaluer la procédure de gestion des 
risques : la majorité des planificateurs d'événements non qualifiés 1 'évite ou la considère 
comme "a necessary evil" «Un mal nécessaire» Tarlow (2002: 223). 
35 Le Ray Jean. (2004), Gérer les Risques Pourquoi ? Comment ? France : AFNOR. PP .lü. 
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La phase de suivi implique un contrôle constant de la mise en œuvre de la réponse au 
risque : la maîtrise des risques dans un environnement en constante évolution est un défi 
dont les risques tolérables peuvent devenir graves et nécessitent une intervention 
alternative. Des exemples de techniques de surveillance peuvent être des listes de contrôle, 
les inspections, vérifications budgétaires, Goldblatt (1997 : 287-288). ils peuvent être 
classés en physique, les actions comportementales, des systèmes et des stratégies. Silvers 
(2008 : 44 ). La capacité à réagir à des changements est essentielle pour le planificateur 
d'événements. 
2.4.3 La documentation 
La documentation des plans et des activités est une responsabilité primordiale du 
gestionnaire d'événements. Les données enregistrées peuvent être examinées plus tard et 
servent de référentiels pour d'autres événements. Elles aident également à identifier des 
failles dans la planification et la mise en œuvre. En outre, Goldblatt (1997 : 289-291) 
souligne que la documentation peut servir d'éléments de preuve importants de 
comportement responsable et de diligence raisonnable en cas d'accidents graves. Des 
documents tels que les contrats d'assurance, des évaluations d'incendies peuvent avoir un 
rôle important devant la justice en cas de litige, Silvers (2008: 46-47). 
2.4.4 La communication 
La communication est un élément de base essentiel de tout projet, elle facilite un 
environnement sain et favoris l'avancement du projet, dans la production de l'événement, en 
particulier pour les événements de grande envergure, la rotation de l'information entre les 
différents acteurs ministères et les intervenants externes pour assurer la réussite de 
l'événement. Une communication efficace implique les points suivants : une 
compréhension du concept de gestion des risques et l'importance de celui-ci par l'équipe de 
gestion, le personnel, les bénévoles et les autres parties intéressées, par exemple : à travers 
des guides, des manuels du personnel. La distribution de plans de gestion des risques et des 
changements pour les parties prenantes internes et les informations de réception par des 
réunions d'avancements réguliers, système de reporting des risques, Silvers (2008 : 184-
186). Une culture simple et plutôt informelle de communication aide à livrer des données 
importantes sur les bonnes personnes à l'heure. Selon Allen et al (2008 : 606) un soutien est 
également nécessaire lors de la mise en œuvre et de post-production : les talkies- walkies, 
téléphones, radios, systèmes de registres des risques, etc. 
2.5 DOMAINES D'APPLICATION 
Dans ce chapitre, l'auteur de cette étude aligne et limite l'accent sur les domaines 
suivants : la conception des programmes, de la sécurité et de la sureté, de contrôle financier, 
des questions de marketing - définis dans l'introduction 
2.5.1 La conception de projet 
Un événement est mis en place après une étude de faisabilité, le concept peut être 
conçu. Le concept traite habituellement le moment, les lieux et les sites, les installations 
nécessaires, la disponibilité et le contenu du programme. Masterman (2009 : 65) a suggéré 
qu'à ce stade de la planification l'organisateur devrait analyser de façon critique l'idée en 
se demandant: "what is the event and what does it look like?" (Ce qu'est l'événement et à 
quoi ça ressemble ?). 
Les facteurs de risque qui influencent sensiblement le temps de l'étreinte de 
l'événement, prédit les conditions météorologiques, la concurrence, la disponibilité des 
ressources et fait appel à l'auditoire cible. Les conditions météorologiques peuvent causer 
des problèmes avec les activités de la circulation ou d'un événement, les compétitions 
peuvent attirer une partie du public de l'événement potentiel. Enfin, certaines ressources 
telles que les ressources humaines peuvent ne pas être disponibles pour les dates choisies. 
Les mauvaises dates ont le pouvoir de ruiner le succès de l'événement et de l'exposer à des 
pertes financières en raison du manque de participants ou d'une annulation (Stewart., 
2010). Afin d'éviter ces risques, le comité d'organisation devrait effectuer une analyse de la 
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concurrence possible, des conditions météorologiques défavorables, des ressources et 
choisir une date appropriée. 
Le contenu du programme et le calendrier comprennent certains risques : un contenu 
inapproprié, activités qui se chevauchent, le calendrier irréaliste de chaque activité. Certains 
problèmes ressortent habituellement avec les événements étant hors programme, ce qui 
pourrait créer une irritation et l'insatisfaction des participants. Tout en créant des horaires, 
les organisateurs de tournois doivent estimer le temps nécessaire à la pratique de chaque 
activité, prendre en compte la distance entre plusieurs sites et allouer un temps 
supplémentaire selon le cas. 
Silvers (2008: 158-161) Le choix du lieu d'un événement est accompagné par de 
nombreux risques : capacité inappropriée ou de localisation, le manque d'installations 
nécessaires et l'absence de fourniture de services, les coûts élevés de location, 
l'indisponibilité de salle, le mauvais état, et le manque de comparabilité avec les attentes ou 
les besoins des participants, Silvers (2008 : 265). La plupart des risques peuvent être évités 
au préalable, grâce à une enquête approfondie de l'emplacement, se familiariser avec les 
lieux possibles, des visites de sites, la négociation des prix et les sites de réservation. 
(Online Leaming for sports managemene6). 
Le développement de la salle pour les besoins de l'événement et en outre la gestion du 
site est une partie cruciale de l'événement sportif en voie de réalisation : comme une 
question de l'environnement sans risque ce fait ne peut sortir de plans techniques diligents. 
Silvers (2008 : 267) nomme plusieurs problèmes potentiels : la configuration du lieu, de la 
conception des zones d'activités, en conformité avec les règlements des manifestations 
sportives et la sécurité technique. 
36 http://www .lcoisaac.com/cvt/top086.hlm 
2.5.2 Le marketing 
Silvers (2008: 213) a reconnu le marketing comme un processus dynamique qui 
facilite l'interaction entre les parties prenantes et a souligné que les risques qui apparaissent 
tout au long sont dus à l'incertitude en ce qui concerne les profils des clients, les besoins et 
les attentes. Un modèle de comportement et des approches de communication est 
nécessaire. 
La commercialisation d'événements sportifs commence toujours par un plan de 
marketing qui comprend des plans de stratégie et d'action. Allen et al (2008: 281-284) a 
déclaré que les stratégies de marketing sont créées sur la base d'une analyse précise des 
ressources, des objectifs et de l'environnement et sont vitales pour la réussite globale et la 
survie même de l'événement. Une quantité de risques peuvent évoluer d'une analyse 
erronée, une mauvaise segmentation du marché induit négativement à l'établissement des 
buts. L'un des principaux risques associés à l'analyse des ressources c'est de mal 
appréhender ou de surestimer les ressources disponibles. Un plan de marketing ambitieux 
nécessite une grande quantité de temps, d'argent et de main-d'œuvre lorsque les ressources 
sont généralement limitées. L'analyse SWOT est un outil pour étudier l'environnement et de 
révéler l'ampleur des ressources. (Watt, 1996)37 le succès de la campagne marketing permet 
d'éviter les risques de dépenses négligeables, cette dernière dépend particulièrement des 
activités du marketing Time-Wise : la publicité, les promotions et les activités de relations 
publiques doivent être réparties sur une période de temps spécifique afin de maximiser 
l'occasion. 
Silvers (2008 : 214) les événements sportifs sont souvent critiqués pour leurs activités 
promotionnelles qui sont ambiguës. (Watt, 1996) un autre risque associé aux messages 
promotionnels réside dans le mauvais choix des approches et des canaux de 
37 Watt, D. 1996. Sports management and administration, Second edition. London: Routledge. 275 P. 
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communication. (Silvers, 2008 : 215-218) décrit plusieurs types de publicité et de 
promotion des problèmes particuliers : 
- Sans sélective ciblant les médias attirent participants indésirables 
- Les imprimés peuvent contenir des informations périmées 
- Les médias électroniques peuvent être considérés comme spam 
- Les activités de promotion peuvent être effectuées de manière décentralisée 
La plupart de ces risques potentiels peuvent être évités lorsque la cible est clairement 
définie. Enfin, Masterman (2009 : 236-238)38 affirme que la mise en œuvre de la stratégie 
de marketing doit suivre le plan documenté et être flexible avec des changements imprévus. 
Le rôle de l'organisateur de l'événement est de vérifier si le processus atteint les objectifs ou 
d'autres décisions doivent avoir lieu et d'établir un cadre de communication efficace. 
D'autre part, le marketing représente un outil essentiel pour la collecte de fonds pour 
un événement. Une stratégie de collecte de fonds réussie apporte de la valeur à l'événement 
dans une forme de parrainage et le soutien des autorités, Silvers (2008 : 227). Le parrainage 
peut être décrit comme un partenariat «gagnant-gagnant» entre comité d'organisation et 
société promotrice que les deux parties tirent parti des avantages : la valeur commerciale ou 
physique en échange de l'attention des consommateurs. Dans ce cas, les deux côtés sont 
ouverts à un certain degré de risque. (Cunningham et al., 2001)39• 
La majorité des événements qu'ils soient commerciaux ou à but non lucratif ont 
besoin d'un financement externe. La plupart des budgets prévisionnels reflètent encore ce 
besoin dans le calcul de futurs revenus. Néanmoins, il y' a deux questions essentielles : 
38 Masterman, G. 2004. Strategie Sports Event Management: an international approach. lst edition. 
Oxford: Elsevier Ltd. 239 P 
39hup://faculty.quinnipiac.edu/charm/CHARM%20procecdings/CHARM%20article%20archive%20pd 
f%·20format/Volumcck206%201993/407%20cunningham%20taylor%20rccdcr.pdf 
d'une part, l'identification de sponsors potentiels s'avère être difficile et nécessite une 
analyse profonde, et une mauvaise approche des entreprises conduit à la perte de temps, de 
ressources et de possibilités. D'autre part, l'événement pourrait devenir plus dépendant du 
financement de sponsor (Jora et al., 2006)40• 
Masterman (2009 :297-299, 308) fait observer que la similitude avec les marchés 
cibles est une question essentielle qui doit être prise en considération lors de la préparation 
du parrainage stratégie, c'est la raison pour laquelle de nombreux championnats sont 
parrainés par des firmes de vêtements et chaussures de sport, des organisations de soins 
médicaux, les clubs sportifs et autres, mais il n'est pas le seul point important. Aujourd'hui, 
l'attitude des entreprises à l'égard du parrainage a changé, le marketing d'événements utilisé 
dans une stratégie d'entreprise traditionnelle avec une vue sur les avantages commerciaux. 
Ainsi, tout investissement poursuit l'objectif stratégique de l'entreprise (Cunningham et al., 
2001); Masterman (2009 :297). Le risque d'un planificateur d'événement en s'approchant 
d'une société est d'associer l'incertitude à la stratégie de l'entreprise ; en d'autres termes, 
l'entreprise pourrait décliner l'offre, car elle ne peut atteindre ses objectifs. Toutefois, ce 
risque peut être évité en effectuant une recherche délibérée. 
L'étude de marché aide à préparer la liste des sponsors potentiels, mais l'identification 
des commanditaires appropriés n'élimine pas le risque de possibilité de ne pas parvenir à un 
partenariat : l'entreprise peut être abordée d'une manière erronée (personne de contact 
erronée, manque temps, un message pas clair). Vaibnav (2008 : 187) a suggéré d'établir une 
stratégie d'acquisition de parrainage qui doit inclure un plan d'action détaillé et affecter 
l'équipe responsable afin d'améliorer la précision, la rentabilité et de minimiser les risques. 
Bien que le parrainage apporte une valeur ajoutée à l'événement, les entreprises 
partenaires peuvent causer des limitations dans certaines zones du projet en particulier les 
grandes entreprises commanditaires pourraient vouloir influencer le projet (Tum et al., 
40 JORAH, G. V, 2006. «How even sponsors are really identified: a field analysis», Journal of 
advertizing research, vol 46, no 2. 
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2005: 45)41 • Afin d'éviter un conflit d'intérêts, Vaibnav (2008 : 197) a proposé que toutes 
les responsabilités des deux parties doivent être négociées avant la signature d'accord de 
parrainage. Mais il est essentiel que l'organisateur de l'événement prévoie la situation et 
anticipe l'impact du parrainage dans le cas de conflit grave, par exemple : si elle constitue 
une menace pour la production d'un événement ou tout simplement pour le chiffre d'affaires 
final, Magic (2008 : 227). 
2.5.3 Le contrôle financier 
L'une des préoccupations des autres grands événements sportifs est la finance, 
dépendamment de l'envergure de l'événement, la planification, la répartition des tâches et 
les prévisions budgétisation sont hasardeuses, Masterman (2004 : 99). La faisabilité du 
projet dépend de la planification financière suffisante. Le défi consiste à déterminer les 
zones de production d'événements particuliers qui sont exposés à des risques et des pertes 
financières. Des théoriciens de la gestion de l'événement (Watt, 1996; Masterman, 2009; 
Tum et al., 2006; Silvers, 2004, 2008) déterminent les points suivants comme les plus 
problématiques : 
• le financement, 
• les prévisions financières et budgétaires, 
• l'établissement des coOts, 
• La tarification et contrôle des finances. 
Le financement de manifestations sportives dépend d'un grand nombre de sources : 
les prêts, les subventions, les fonds propres, les bénéfices non répartis, les participants et les 
frais de spectateurs, les droits de diffusions, le merchandising, les commissions, les 
41 Tum, J.,Norton, P. and Wright, N. 2005. Management of event operations, Oxford: Taylor & Francis 
Ltd. 304 P 
commandites. La survie de 1' événement dépend de la capacité d'identifier les sources de 
financement. En outre, un organisateur peut devenir trop dépendant de certaines sources et 
sous-estimer la valeur des autres. 
Les budgets comprennent des objectifs financiers stratégiques de l'événement, de la 
mesure de fiabilité de ceux-ci et du fait de fixer des objectifs pour les dépenses et les 
recettes. La précision du budget est cruciale pour la gestion des finances ; il doit fortement 
s'appuyer sur des recherches historiques détaillées, des événements similaires, l'expertise de 
la sphère financière, la recherche de l'environnement actuel (la publicité, l'installation, les 
frais de service, etc.) Les budgets représentent des plans de prévision et non les normes ; en 
raison de l'environnement dynamique, la flexibilité doit être une caractéristique essentielle 
de ces plans, les coOts supplémentaires pourraient être ajoutés quand les revenus ne peuvent 
pas atteindre le nombre prévu, Silvers (2008: 163-164). Les budgets ne sont pas illimités 
dans des stratégies rentables afin d'assurer la stabilité d'une position financière. L'objectif 
des stratégies rentables est d'allouer les dépenses possibles, les réduire sans nuire à l'image 
et à la qualité de l'événement. Allen., al, (2005 : 332-333)42 propose un cadre structuré pour 
relever le défi de détecter ces coOts : l'estimation conceptuelle (de réflexion), l'étude de 
faisabilité (comparaison à dès événements similaires) et l'estimation définitive (par la 
distribution des offres). Les stratégies de tarification peuvent varier pour des manifestations 
sportives en fonction des objectifs : la génération de revenus, l'organisation annuelle de 
l'événement, le statut de 1' entreprise : à but non lucratif, etc. 
Les flux de trésorerie est un indicateur de la performance d'un système de 
budgétisation établie. Par conséquent, la production des rapports de flux de trésorerie tout 
au long de la planification d'un événement est essentielle pour le contrôle financier. La 
liquidité défavorable est un écueil commun pour de nombreux événements, mais la 
négociation du temps et des conditions de paiement, un financement suffisant et la 
42 Allen, J, O'TOOLE, W., HARRIS, R, Mcdonnell, I, 2005. Festival & Special event management. 
3rd edition. Australia : John Wiley & Sons Ltd. 416 P. 
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réduction des coûts fixes de manière proactive permettent de résoudre le problème, 
Masterman (2009: 125, 129). 
2.5.4 Stratégie de sécurité 
La gestion des risques pour la sécurité de l'événement a été élaborée et formulée dans 
Sport Event Security Assessment Model (SESAM) en 2005 par le ministère de la Sécurité 
intérieure des États-Unis. Le cadre comprend plusieurs étapes : 
La première étape consiste à identifier l'équipe de SESAM dont la responsabilité est 
de combiner la répartition et la coordination des risques possibles. 
Au cours de la deuxième étape l'équipe explore et classe les actifs en utilisant 
diverses ressources et outils (enquêtes, remue-méninges, dossiers et l'inspection) et en 
troisième étape, détermine les menaces potentielles. 
SESAM permet au gestionnaire de site avec l'organisateur de l'événement de calculer 
la vulnérabilité et la criticité de la situation : les risques auxquels l'environnement est 
exposé et l'impact de ces menaces. 
Schwarz (2010 :186)43 précise que la vulnérabilité est comme une faiblesse qui 
indique quels domaines nécessitent plus d'attention. Ceux-ci incluent généralement "lack 
of emergency preparedness, perimeter control, access control credentialing, training, 
communication, and physical protection systems" (manque de préparation en cas 
d'urgence, contrôle du périmètre, contrôle d'accès, d'accréditation, de formation, de 
communication et des systèmes de protection physique). D'autre part, (Hall et al., 2007) 
43 SCHWARZ, E, HALL, S, SHIBLI, S. 2010. Sport facility. Operations management. A global 
perspective. lst edition. Oxford: Elsevier Ltd. 280 p. 
décrit qu'il faut analyser l'impact, déterminer l'ampleur des dommages à savoir: le nombre 
de personnes potentiellement blessées, le nombre de personnes ayant perdu des propriétés 
matérielles, dommages à l'environnement, les infrastructures et le coût des mesures de 
rétablissement. En accord avec le concept de gestion des risques en général, les dernières 
phases de SESAM comprennent l'évaluation des risques (sur la base de l'analyse 
précédente) et les autres mesures proposées. 
Schwarz (2010: 184) fait valoir que les risques liés à la sécurité peuvent apparaître 
dans des lieux sportifs : les principaux sont le terrorisme, le trouble de la foule, le vol et 
autres crimes. Après l'attentat du 11 septembre 20 Il, la préoccupation pour la sécurité est 
devenue la priorité pour tous les événements de la grande envergure, (Taylor et Toohey., 
2011)44• L'amélioration constante des mesures de sécurité repose sur les épaules des 
organisateurs d'événements sportifs et prend beaucoup de temps et d'argent. Divers auteurs 
(Silvers, 2008: 132 ; Taylor et Toohey., 2011; Jennings et Lodge., 2011 ; Butler, 2010) 
indiquent que les grands événements sportifs semblent souvent être la cible d'attaques 
terroristes. En 2008, en 30 ans d'événements, le Rallye Dakar a été annulé pour la première 
fois dans l'histoire en raison de la menace d'Al Qaïda. Plus tard, en juillet 2008, un 
kamikaze a tué 14 personnes lors du marathon du Sri Lanka. Les Autorités de Sotchi (hôte 
des Jeux olympiques d'hiver de 2014) ont concentré leurs efforts à anticiper les attaques 
terroristes du groupe séparatiste tchétchène. 
Bien qu'un méga événement sportif comme les Jeux olympiques attirent une grande 
attention des terroristes avec un potentiel de causer des pertes massives, les plus petits 
événements représentent des cibles faciles occasionnent la possibilité d'une «attaque 
surprise». Les plans de sécurité pour un événement doivent anticiper cette menace : la 
surveillance de la sécurité et de la circulation, les mesures de contrôle d'admission, des 
inspections sur place aident à prévenir la plupart des activités malveillantes (Taylor et 
4~ hllp://usj .sagcpub.com/content/4R/15/3259 .full .pdf+htm 1 
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Toohey, 2011). Les coOts de la planification, la nuse en œuvre et la gestion d'une 
infrastructure de sécurité robuste autour de grands événements sportifs sont importants. 
La plupart des chercheurs (Tarlow, 2002 : 85-88 ; Silvers, 2008 ; Doukas, 2006 ; 
Rahmat et al., 2011) englobent des activités de gestion de la foule, non seulement pour 
éviter les comportements agressifs de la foule mais pour contrôler la foule en général et les 
dirigés à travers l'événement d'une manière sOre. Les pratiques de gestion de la foule sont 
intégrées, le comportement et le contrôle des procédures, Silvers (2008 : 297-299) avec 
quatre éléments : forces, l'information, du temps et de l'espace. Rahmat et al (2001 :261-
263) indique que l'information est partagée entre les employés et ensuite communiquée à la 
foule à travers différents canaux : par voie orale pratiquement, par l'information écrite et de 
la signalisation à l'heure. La compréhension de l'information en temps façonne le 
comportement de la foule qui est ensuite contrôlée par les forces (personnel) grâce aux 
dispositions spatiales. 
En outre, les infractions mineures et activités dangereuses telles que le vol, le 
hooliganisme, le vandalisme, les entrées non autorisées peuvent se produire lors des 
compétitions et autres manifestations sportives, Schwarz (2010 : 184). Le manque de 
contrôle sur ces menaces mentionnées provoque une perte de la capacité, de la crédibilité, 
de l'équipement, de l'argent, de personnes, de temps. La prévention des pertes est la priorité 
de la fonction de sécurité. Les tactiques de prévention de la perte sont divisées en trois 
catégories, Sliver (2008 : 285-293) :physique, comportementale et procédurale. 
La tactique physique consiste dans la création d'un environnement sOr avec des 
barrières d'accès, équipements de sécurité, les frontières et autres éléments tangibles. 
La tactique comportementale implique la formation, système de communication, la 
définition de la responsabilité, des règles, des politiques et de la culture. 
La tactique procédurale permet le contrôle d'accès, l'allocation des ressources, le 
suivi et la planification d'urgence. 
De nombreux pays organisateurs de l'événement ont l'obligation et la responsabilité 
légale d'assurer un environnement sain et sécuritaire pour le public et les employés doivent 
identifier et prévenir les accidents potentiels. Selon (Tarlow, 2002, Silvers, 2008), Guide de 
sécurité au terrain de sports 2008, un organisateur d'événement sportif doit fournir une 
politique de comportements sécuritaires et la sécurité garantie d'incendie, protection contre 
les intempéries, l'hygiène et la sécurité alimentaire, l'assainissement, la sécurité technique et 
des plans d'évacuation sOrs car la vraie sécurité c'est la prévention sous tous ses aspects 
internes et externes. 
CHAPITRE3 
MÉTHODOLOGIE 
Cette section portera sur la méthodologie utilisée pour réaliser cette étude. 
Étant donné le but de cette recherche, axée sur 1' étude du comportement des 
organisateurs d'événements à travers leur expérience et les processus utilisés en matière de 
gestion des risques, l'utilisation d'une méthodologie de recherche quantitative est 
considérée comme essentielle pour répondre à notre problématique. 
Selon Altinay (2008 :75-76), «la méthode quantitative est souvent utilisée lorsque le 
chercheur vise à tester la théorie qui est associée à une approche déductive»45, (Hilary, 
2010, 42) : «elle a pour finalité de fournir une analyse objective et structurée afin de 
recueillir des résultats généralisés»46• 
L'outil de cette étude sera un questionnaire électronique de 20-30 minutes. Une fois 
bâti, il sera préalablement testé via un gestionnaire de projet détenteur d'un PMP ou un 
gestionnaire expérimenté afin de détecter les éventuelles erreurs ou imprécisions du 
contenu qui sera soumis à une révision par la suite. 
45 Altinay, L. Paraskevas A., 2008. Planning research in hospitality and tourism. lst edition. Oxford: 
Elsevier. 243 p. 
46 Hilary C, 2010. Required Reading Range: Creative Research: The Theory and Practice of Research 
for the Creative Industries. London: A V A Publishin. 208 p. 
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Le questionnaire accessible en ligne sur le site Web: «Google forrns», favorise 
grandement le taux de réponses attendues. Les participants de cette étude reçoivent un 
courrier qui inclut la description de la recherche ainsi qu'un lien qui les dirige vers le 
questionnaire. Les personnes ciblées auront la possibilité de fermer le questionnaire après 
avoir répondu à quelques questions et d'y revenir plus tard pour le compléter à leur rythme. 
3.1 QUESTION S DE RECHERCHE 
3.1.1 Question générale de recherche 
Comment les organisateurs de l'événement effectuent la gestion des risques dans le 
processus de planification d'un événement sportif ? 
3.1.2 Question secondaires 
Afin de soutenir la principale question de recherche les sous-questions suivantes ont 
été formulées : 
- Quels sont les domaines identifiés par les gestionnaires de projet pour faire une 
évaluation des risques ? 
- Dans quelle mesure la gestion des risques est pratiquée et comment l'approche 
actuelle correspond au cadre de gestion des risques mis au point ? 
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3.2 OBJECTIF DE LA RECHERCHE 
Dans cette section, il sera question des objectifs de la recherche. De surcroît, dans une 
étude comme celle-ci, un objectif principal ainsi que des objectifs spécifiques seront 
véhiculés. La recherche aura comme finalité de répondre aux objectifs. Ces derniers seront 
le cœur de cette recherche. 
3.2.1 Objectif général de la recherche 
Le but de cette recherche est d'étudier le comportement des organisateurs 
d'événements, leur expérience et les processus utilisés en matière de gestion des risques. 
Cette étude est inscrite dans une optique d'analyse comparative des méthodes et 
techniques de management des risques événementiels d'un modèle théorique EMPOK de 
(Silvers, 2004) et l'approche adoptée en matière de gestion des risques à savoir les 
méthodes et les pratiques des gestionnaires pour intégrer cette dernière dans leur plan de 
planification, autrement dit : 
Comment le concept de gestion du risque d'événement est intégré dans le processus 
de planification ? 
~ Le premier objectif spécifique de cette recherche est d'analyser les risques des 
différentes composantes de la planification de l'événement: 
• Conception de programme 
• Marketing 
• Finances 
• Sécurité 
Ces composantes ont été choisies car elles sont mises en évidence par plusieurs 
auteurs dans la littérature (Tarlow: 2002, Silvers: 2004, 2008, Bowdin: 2011). 
~ Le second objectif spécifique est d'énumérer les lacunes de la planification du 
management des risques. 
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~ Le troisième objectif spécifique est de préconiser d'avancer des 
recommandations afin d'améliorer la compétence des gestionnaires. 
3.3 ANALYSE STATISTIQUE DESCRIPTIVE DES DONNEES 
Cette partie contient l'analyse de la relation entre les techniques utilisées par les 
gestionnaires de projet dans la gestion des risques des événements sportifs versus la théorie 
de l'EMBOK. 
L'organisation du rapport sur les résultats de l'analyse de données est établie en deux 
étapes. La première étape fournit les résultats de l'analyse statistique descriptive, contenant 
la fréquence des réponses et la description des variables de contrôle. La seconde étape 
prévoit une analyse relationnelle et comprend des tableaux croisés. 
Les deux questions de recherche suivantes ont guidé les analyses de la recherche 
exploratoire sur les relations entre les variables : 
Quels sont les risques qui ont été identifiés dans des domaines particuliers de l'étude 
et la façon dont ils ont été gérés ? 
Dans quelle mesure la gestion des risques est pratiquée et comment l'approche 
actuelle correspond au cadre de gestion des risques mis au point ? 
3.4 STATISTIQUE DESCRIPTIVE (TRI A PLAT) 
Cette analyse a pour but de décrire les caractéristiques de l'échantillon. Les 
gestionnaires et les organisateurs participants à cette étude ont consenti à donner des 
données à propos de leur âge, de leur sexe, de leur niveau de scolarité et leur revenu. 
D'autres informations ont été apportées telles que le nombre d'événements et le budget des 
événements. 
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3.4.1 Fréquence des données 
Le questionnaire a été envoyé à 40 personnes dont 25 gestionnaires de projet et 15 
organisateurs d'événements sportifs. Parmi ces personnes, 30 gestionnaires et 10 
organisateurs faisaient partie de l'événement Les jeux du Québec. 
Malgré 1' échantillonnage extraordinaire, le nombre de réponses a été particulièrement 
faible, sur 40 questionnaires, seulement 10 ont été exploitables. 
Table 9: Taille de l'échantillon et traitement des données manquantes 
Nbre de Nbre de Nbre de Nbre de Questionnaires exploités/ 
questionnaires répondants questionnaires questionnaires questionnaires envoyés 
envoyés exploitables non exploités 
40 (100%) 10 (25%) 10 (100%) 0 25% 
3.4.2 Âge 
Les résultats ont été traduits par tranches d'années de naissance : 
[50, 60] : 1 personne, ce qui représente 10% de l'échantillon son âge est de 59ans 
[60, 70] : 4 personnes, ce qui représente 40% leurs âges sont repartis comme suit: 45, 46, 
48, 54ans. 
[70, 80] : 4 personnes, ce qui représente 40% leurs âges sont repartis comme suit : 34, 36, 
37, 41ans. 
[80, 90] : 1 personne, ce qui représente 10% de l'échantillon son âge est de 33ans. 
On constate que 1' âge des gestionnaires et organisateurs d'événements sportifs sont 
concentrés entre deux tranches d'années celles de [50, 60] et [60, 70]. La raison de cette 
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répartition peut s'expliquer par la confiance accordée à leur égard à leur expérience et 
1 'expertise développée au fil des années. 
T bi 10 T bl a e a eau d d es repartitiOns es ages 
Âge 25-34 35-44 45-54 55-64 Total 
pourcentages lO% 40% 40% lO% lOO% 
Nombre de gestionnaires 1 4 4 1 lO 
3.4.3 Sexe 
Les résultats concernant la répartition selon sexe des gestionnaires et des 
organisateurs sont de 1' ordre de 60% hommes et 40% femmes. Malgré la taille de 
l'échantillon, il est possible de constater que la gestion des événements sportifs conn ait une 
prédominance masculine. 
T bi 11 T bi a e a eau d é art•ti es r ~p: 1 ons d e sexe 
Sexe Homme Femme Total 
Pourcentages 60% 40% 100% 
Gestionnaires de projet 6 4 10 
3.4.4 Scolarité 
Le niveau de scolarité des gestionnaires de projet est généralement Cegep et 
Baccalauréat avec respectivement 40% des répondants. 20% des sondés sont de niveau 
maîtrise. 
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T hl 12 S 1 . 'd a e co ante es gesttonnaues et orgamsateurs 
Niveau scolaire Cegep Baccalauréat Maîtrise Total 
Pourcentages 40% 40% 20% 100% 
Nombre de gestionnaires 4 4 2 10 
3.4.5 Statut 
Les résultats sur le statut sont similaires avec 50% des répondants qui sont affiliés à 
un organisme sans but lucratif (OSBL) et 50% sont des promoteurs. 
a e T hl 13 S ta tut d es gesuonnrures d e projet 
Événement Promoteurs OSBL Total 
Pourcentages 50% 50% 100% 
Nombre de gestionnaires 5 5 10 
3.4.6 Nombre d'événements 
Parmi les répondants, 20% ont organisé 3 événements, 40% en ont organisé 4 et 
autant de répondants (40%) en ont organisé 5. 
T hl 14 G a e estionnrures d b d'- -e proJet par nom re evenements organises 
Nombre d'événements 3 4 5 Total 
Pourcentage 20% 40% 50% 100% 
Nombre de gestionnaires 2 4 4 10 
Le nombre total d'événements organisés par l'ensemble des répondants est de 42. 
49 
Table 15: Nombre d'événements totaux 
Répondants 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Pourcentage 7.1 7.1 9.5 9.5 11.9 9.5 11.9 9.5 11.9 11.9 100 
% % % % % % % % % % % 
Nombre 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 42 
événements 
3.4. 7 Budget pour chaque événement 
Sur les 42 événements recensés, la répartition du budget des événements sont : 
• 26.2% entre [40 000- 50 000$], 
• 21.4% plus de 50 000$, 
• 19% entre [20 000- 30 000$], 
• 11.9% mois de 10 000$, 
• 9.5% entre [10 000-20 000$]. 
T bl 16 B d d a e u lget es evenements 
Budget$ Moins 10 000 20000 30 000 40000 Plus de Total 
10000 et et et et 50000 
20000 30000 40000 50000 
pourcentage 11.9% 9.5% 19% 11.9% 26.2% 21.4% 100% 
Nombre 5 4 8 5 11 9 42 
d' événements 
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3.4.8 Connaissance en gestion des risques 
70% des répondants ont affirmé qu'ils connaissent le domaine de la gestion de projet 
a e T bl 17 : connrussance en gestiOn d es nsques 
Connaissance en gestion des risques Oui Non 
Pourcentage 70% 30% 
3.4.9 Degré de connaissance en gestion des risques 
Sur les 10 répondants, 30% possèdent une moyenne connaissance, 30% affirment 
avoir une connaissance pas du tout bonne, 20% estiment avoir une très bonne 
connaissance et 10 % évalue leur connaissance pas bonne. 
a e egre T bl 18 D 'd e connrussance 
Échelle Pas du tout Pas bonne moyenne Bonne Très bonne 
bonne 
Pourcentage 30% 10% 30% 10% 20% 
3.4.10 L'évaluation des risques 
70% des répondants ont affirmé qu'ils avaient effectué une gestion des risques pour 
l'ensemble de leurs événements respectifs, 30% ont répondu le contraire. 
T bl 19 É al d a e v uatlon es n sques 
Événement Oui Non Total 
Pourcentage 70% 30% 100% 
Nombre de Gestionnaires 7 3 10 
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3.4.11 L'évaluation des événements 
70% des répondants ont affirmé qu'ils avaient effectué une gestion des risques pour 
1' ensemble de leurs événements respectifs, 30% ont répondu le contraire. 
a e va uat10n T bi 20 É l d es nsques 
Évaluation des Oui Non Total 
risques 
Pourcentages 70% 30% 100% 
Nombre de 7 3 10 gestionnaires 
3.4.12 Raisons de ne pas faire d'évaluation 
5% des gestionnaires considèrent que la gestion des risques n'est pas importante. La 
raison de ne pas faire une évaluation des risques qui revient plus souvent à 50% est un 
manque de finances suivi par un manque de ressources humaines à 25% et un manque de 
temps à 20%. 
a e at sons T bi 21 R . d e ne pas aue ev f . d', al uat10n d es nsques 
Raison Manque de Manque de Manque de Peu Total 
temps RH finances important 
pourcentages 20% 25% 50% 5% 100% 
Nombre 4 5 10 1 20 
d 'événements 
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3.4.13 Début de l'évaluation 
Sur 20 événements évalués, 55% des événements soit 11 sur 20 sont d'un budget 
entre 40 000-50 000$ et sont évalués entre 4 et 6 mois avant et l'événement, alors que 
36.36% des événements soit 8 sur 20 sont d'un budget de 50 000$ et plus et sont évalués 6 
mois et plus avant 1' événement. 
L'étude révèle que les événements en dessous de 40 000$ sont considérés comme peu 
importants pour faire une évaluation des risques, à l'exception d'un événement dont le 
budget entre 20 000-30 000$ a été évalué dans un délai entre 2 et 4 mois avant l'événement. 
Table 22: début d'évaluation 
Début 1 mois avant Entre 2 et 4 Entre 4 et 6 6 mois et Total d'évaluation 1' événement 
mois avant mois avant plus avant 
Budget$ 1' évènement 1 'évènement l'événement 
Moins 10 000 
10 000-20 000 
20 000-30 000 5% 
30 000-40 000 
40 000-50 000 55% 
3.4.14 Domaine d'évaluation 
Tous les gestionnaires qui ont procédé à une gestion des risques sur leurs événements 
respectifs ont répondu avoir chapoté les cinq domaines à savoir : conception de 
programme, marketing, commercial, financier et sécurité. 
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3.4.15 Importance du domaine 
Ce tableau révèle que les gestionnaires accordent une très grande importance aux 
domaines de la conception de programme et de la sécurité avec la totalité des répondants, 
ensuite le marketing et le volet commercial avec 70% des sondés et enfin le financier avec 
60%. 
T bl 23 lm d d a e 1portance u omame 
Échelle Pas du Pas Pas Neutre Assez Très 
tout important vraiment important important 
Domaines important important 
Conception lOO% 
de 
programme 
Marketing 10% 20% 70% 
Commercial 20% 10% 70% 
Financier 30% 60% 
Sécurité 100% 
3.4.16 Techniques d'identification 
L'analyse révèle que cinq techniques sont très utilisées par les gestionnaires. Les taux 
sont répartis comme suit: 100% pour l'intuition personnelle et l'analyse SWOT, 90% pour 
J'observation et la collecte de l'événement passé, 80% pour l'interrogation des personnes 
internes. Néanmoins, deux techniques ressortent dans 1' étude à un taux faible à savoir, 40% 
pour l'approche 5wlh, l'interrogation externe et la documentation, 20% pour compétence 
et expérience, la cartographie. 
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T bl 24 T h . a e ec mques d' .d ïï 1 entl 1catton 
Techniques pourcentages Nombre de gestionnaires 
Approche 5w1h 40% 4 
Compétence et expérience 20% 2 
Observation 90% 9 
La collecte de 1 'événement passé 90% 9 
Intuition personnelle 100% 10 
Interroger les personnes internes 80% 8 
Interroger les personnes externes 40% 4 
Tests 0% 0 
Analyse SWOT 100% 10 
Documentation 40% 4 
Scénarios 0% 0 
Cartographie 20% 2 
3.4.17 Techniques d'analyse 
Le traitement de l'analyse des risques se fait essentiellement par consentement du 
groupe avec 90% des répondants, suivi par le calcul de probabilité avec 60%, le calcul 
d'impact des risques avec 40% et en dernier le calcul d'impact du risque et ses 
conséquences avec 20% des sondés. 
T bl 25 T h . a e ec mques d' al an 1yse 
Techniques Calcul de Calcul Calcul Autre : 
probabilité d'impact des d'impact du Décision de 
risques risque et ses groupe 
conséquences 
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Pourcentages 60% 40% 20% 90% 
Nombre de 6 4 2 9 
gestionnaires 
3.4.18 Techniques de traitement 
On constate clairement que trois méthodes sont utilisées à 100% pour traiter les 
risques : 1' évitement, 1' atténuation et la conservation. La technique du transfert est utilisée 
par seulement 20% des répondants. Aucun gestionnaire n'utilise la méthode du plan B. 
a e ec mques e trattement T bl 26 T h . d 
Techniques Évitement Atténuation Transfert Conservation Plan B 
Pourcentages 100% 100% 20% 100% 0% 
Nombre de 10 10 20 10 0 
gestionnaires 
3.4.19 Plan d'action 
Tous les gestionnaires qui ont répondu avoir fait une gestion des risques, ont affirmé 
avoir fait un plan d'action pour tous leurs événements respectifs. 
3.4.20 Techniques de communication 
Tous les gestionnaires utilisent des guides et des réunions régulières d'avancement, 
20% d'entre eux utilisent des manuels du personnel. La distribution de la gestion des 
risques et des changements pour les parties prenantes n'est utilisée par aucun des 
gestionnaires. 
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a e . ec mques e commumcatton . T bi 27 T h . d 
Techniques Pourcentage Nombre de 
gestionnaires 
Des guides 100% 10 
Des manuels du personnel 20% 2 
Des réunions d'avancement régulières lOO% 10 
La distribution de la gestion des risques et des 0% 0 
changements pour les parties prenantes 
3.4.21 Moyens de communication 
Le moyen de communication le plus utilisé est le téléphone avec la totalité des 
répondants ( 100% ), suivi du talkie-walkie avec 40% des sondés. Aucun gestionnaire 
n'utilise la radio. 
a e oyen e commumcat10n T bl 28 M d 
Moyens Talkie W alkie Téléphone Radio 
Pourcentages 40% 100% 0% 
Nombre de gestionnaires 4 10 0 
3.4.22 Système de registre 
Tous les gestionnaires qui ont répondu avoir fait une gestion des risques, ont affirmé 
avoir un système de registre pour tous leurs événements respectifs. 
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3.5 STATISTIQUE DESCRIPTIVE (TRI CROISES) 
3.5.1 Les techniques d'identification des risques et le niveau de scolarité 
Les résultats démontrent que les gestionnaires utilisent deux méthodes pour 
l'identification des risques : la collecte des données avec un pourcentage élevé de 45.45% 
pour les Cégépiens et les bacheliers avec 38,45% et la méthode intuitive 35.72% pour les 
maîtres. Néanmoins, si on prend en considération le nombre de répondants par rapport au 
résultat de la méthode académique, on constate que les gestionnaires ayant une maîtrise 
utilisent le plus les méthodes académiques. Aucun des gestionnaires utilisent la méthode de 
simulation. 
T bl 29 T bl a e a . , d eau crotse h ' es tee mques d''d ' fi 1 1 enti tcatiOn avec e mveau d e seo larité 
Groupes Techniques CEGEP Baccalauréat Maîtrise 
d'identification 
La collecte de 18.18% 15.38% 7.14% 
1 'événement 
passé 
til 
Interrogation 9.09% 15.38% 14.29% 
~ des personnes '~ c: internes c 
0 
~ 
til Interrogation 18.18% 0% 0 ~ ~ 
~ des personnes ... 
u 
externes ~ 
:::::: 
0 
u Documentation 0% 7.69% 14.29% 
des données 
extérieurs et 
événements 
similaires 
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Cumul en pourcentage 45.45% 38.45% 35.72% 
Cil Compétence et 0% 0% 14.29% 
«) 
.~ expérience 
.';:! 
B 
.s L'observation 18.1 8% 15.38% 7.14% 
Cil directe «) 
"0 0 
.c 
...... L'intuition 18.18% 15.38% 14.29% '«) 
:E personnelle 
Cumul en pourcentage 36.36% 30.76% 35.72% 
Approche 0% 15.38% 0% 
Cil 
«) 5w1h 
::l 
0" 
ïê 
'«) 
"0 
ro g 
Cil Analyse 18.18% 15.38% 14.29% «) 
"0 0 SWOT 
-B 
'«) 
~ Cartographie 0% 0% 14.29% 
des risques 
Cumul en pourcentage 18.18% 30.76% 28.58% 
~ ·~ Des épreuves 0% 0% 0% tests 
"0 -=" 0] 
-5 Élaboration 0% 0% 0% 
'«) 
~ ·v. des scénarios 
Cumul en pourcentage 0% 0% 0% 
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Table 30: Résumé des principaux résultats du tableau croisé des techniques d'analyse des 
. 1 . d 1 . , nsques avec e mveau e seo ante 
Niveau scolaire 
CEGEP Baccalauréat Maîtrise 
Techniques 
d'identification 
Collecte des données 45.45% 38.45% 35.72% 
Méthodes intuitives 36.36% 30.76% 35.72% 
Méthodes 18.18% 30.76% 28.58% 
académiques 
Méthodes de 0% 0% 0% 
simulations 
3.5.2 Les techniques d'analyse et le niveau de scolarité 
Les résultats démontrent clairement une approche différente en fonction du niveau de 
scolarité. En effet, tous les gestionnaires ayant une maîtrise sont familiers avec les 
techniques d'analyse, suivis des bacheliers avec 80% des répondants et en dernier lieu les 
cégépiens qui utilisent seulement le brainstorming pour analyser les risques. 
T bi 31 T bi . , d t h . a e a eau crotse es ec mques d' al d an Lyse es nsques avec e mveau 1 'é d e seo arlt 
Niveau scolaire 
Techniques CEGEP baccalauréat maîtrise 
d'identification 
Calcul de 0% 40% 100% 
probabilité 
Calcul d'impact de 0% 40% 100% 
risque 
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Calcull' impact du 0% 0% 100% 
risque et ses 
conséquences 
Autre: 100% 20% 0% 
Décision de groupe 
3.5.3 Les techniques de traitement des risques et le niveau de scolarité 
Les données suivantes révèlent que les gestionnaires pratiquent trois méthodes pour 
traiter les risques : l'évitement, l'atténuation et la conservation du danger. Toutefois, les 
gestionnaires de niveau maîtrise se démarquent avec une technique en plus qui est le 
transfert du risque avec 1/4 des répondants. 
T bi 32 T bi . , 1 h . a e a eau crOise a tee mque d' al d an 1yse es nsques et e mveau d 1 . , e seo ante 
Niveau scolaire CEGEP Baccalauréat Maîtrise 
Techniques de 
traitement 
Évitement 33.3% 33.3% 25% 
Atténuation 33.3% 33.3% 25% 
Transfert 0% 0% 25% 
Conservation (risque 33.3% 33.3% 25% 
mineur) 
Plan B 0% 0% 0 % 
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3.5.4 Les techniques de communication et le niveau de scolarité 
L'analyse révèle que les gestionnaires utilisent 2 techniques de communication à 
savoir : des guides et des réunions d'avancement à 50% pour les cégépiens et les bacheliers 
et 33.33% pour les maîtres. La différence est au niveau des maîtres qui utilisent une 
troisième méthode qui consiste dans l' utilisation des manuels du personnel à 33.33%. 
T bi 33 T bl a e a . ' 1 h' eau crmse : es tee mques d e commumcat10n et e mveau d 1 't' e seo an e 
Niveau scolaire CEGEP Baccalauréat Maîtrise 
Techniques de 
communication 
Des guides 50% 50% 33.33% 
Des manuels du 0% 0% 33.33% 
personnel 
La distribution de 0% 0% 0% 
plans de gestion des 
risques et des 
changements pour 
les parties prenante 
des réunions 50% 50% 33.33% 
d'avancement 
3.5.5 L'évaluation des risques et le budget des événements: 
L' analyse révèle que 53.64% des événements sont soumis à une évaluation des 
risques et 43.34% ne sont pas évalués. Les budgets allant de 10 000$ jusqu'à 40 000$ sont 
moins pris en compte par les gestionnaires, mais partir de 40 000$ tous les événements sont 
évalués. 
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T bi 34 T bi . , 1 b d', , , al , 1 bd td a e a eau crmse : e nom re evenements ev ues et e u1ge e ces evenements 
Évalués Budget$ Non évalués 
0% Moins 10000 12.19% 
2.44% 10 000-20 000 7.32% 
2.44% 20 000-30 000 17.07% 
2.44% 30 000-40 000 9.76% 
26.83% 40 000-50 000 0% 
19.51% 50 000 et plus 0% 
53.64% Cumul en pourcentage 46.43% 
3.5.6 Le degré d'évaluation des domaines et le statut: 
Ce tableau révèle que tous les gestionnaires qui exercent dans une OSBL ou qui sont 
promoteurs accordent une importance pour les domaines de la conception de programme et 
de la sécurité, 20% des répondants dans les domaines respectifs. La différence se situe à 
deux niveaux, le premier est dans le domaine du marketing et du commercial qui sont à un 
taux de 20% chez les promoteurs et à un taux de 8% chez les OSBL et le second, dans le 
domaine financier, à un taux de 16% pour les OSBL et de 4% pour les promoteurs. 
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T bi 35 T bi a e a . , 1 d , d', al eau crmse : e egre ev uat10n d d es omames avec e statut 
OSBL Domaines Promoteurs 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
20% Conception 100% 
de 
programme 
4% 8% 8% Marketing 20% 
8% 4% 8% Commercial 20% 
4% 16% Financier 8% 8% 4% 
20% Sécurité 20% 
100% TOTAL 100% 
3.6 SYNTHESE ET RETOUR SUR LES QUESTIONS DE RECHERCHE 
La première sous-question de recherche posée était : Quels sont les domaines 
identifiés par les gestionnaires de projet pour faire une évaluation des risques ? Les 
réponses obtenues montrent que les gestionnaires ayant procédé à une évaluation des 
risques ont une connaissance des cinq domaines à savoir la conception de projet, le 
marketing, le commercial, le financier et sécurité. Malgré le fait que ces derniers soient 
parvenus à identifier tous les domaines, les résultats ont démontré que des domaines sont 
plus importants que d'autres selon le budget et le statut de l'entreprise. 
La deuxième sous· question de recherche soulevée était: Comment l'approche actuelle 
correspond au cadre de gestion des risques mis au point et dans quelle mesure la gestion 
des risques est-elle pratiquée ? Pour cette question, les réponses obtenues indiquent dans un 
premier temps que les gestionnaires ayant procédé à une évaluation des risques appliquent 
le Cadre de gestion des risques mis au point par EMBOK à savoir: l'identification, 
l'analyse et le traitement. Puis, on constate que dépendarnment de leur parcourt 
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académique la méthode et les techniques sont mieux exploitées à différentes proportions. 
La connaissance des outils et des techniques est peu élaborée par la plus part des 
gestionnaires sondés. 
CONCLUSION GÉNÉRALE 
IMPORTANCE DE LA RECHERCHE 
Les travaux de recherche se focalisent sur la gestion des risques dans un contexte de 
gestion des événements sportifs. Celle-ci a été réalisée afin de mesurer les connaissances 
théoriques des gestionnaires de projets en matière d'évaluation des risques et l'application 
de celles-ci à travers leurs événements respectifs. 
La revue de la littérature a permis de définir les domaines d'application et les 
techniques de gestion des risques. Cette étude a pour but d' identifier les pratiques les plus 
utilisées par les chargés de projets et les facteurs qui influent ce choix. 
La présente recherche a été importante pour deux raisons. Tout d'abord, de nouveaux 
résultats ont été apportés à 1' ensemble des connaissances sur la gestion des risques. 
Deuxièmement, la recherche produit des informations pour sensibiliser l'importance de la 
gestion des risques pour des événements de petites envergures visant à assurer leur 
pérennité. 
Les résultats de cette analyse descriptive confirment que les gestionnaires ont une 
connaissance des cinq domaines énumérés dans la revue de la littérature. Cependant, les 
résultats révèlent que la décision de faire une évaluation dépend essentiellement de la taille 
du budget. Les événements qui suscitent l'intérêt pour une évaluation sont d'un budget 
40 000$ et plus. Quant au degré d'importance des domaines, celui-ci dépend du type 
d'organisation (statut). Les promoteurs ayant des bases financières solides, préfèrent traiter 
les domaines suivants : la conception de programme, le marketing, le commercial. 
Contrairement aux OSBL qui concentrent leurs efforts sur le financement à travers les 
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commandites afin d'assurer le budget de l'événement. Tout le monde s'accorde pour dire 
que sécurité est très importante. 
TI est recommandé aux gestionnaires d'élargir leurs connaissances en matière de 
gestion des risques à travers des formations permanentes, des consultations afin de mieux 
protéger leurs événements. 
LIMITES DE LA RECHERCHE : 
La recherche actuelle dénote un certain nombre de limites auxquelles elle a été 
confrontée. Premièrement, la taille de l'échantillon considéré comme très restreint, limite 
les résultats significatifs qui ressortent de l'analyse descriptive. En effet avec un échantillon 
de petite taille, il est difficile d'établir des données représentatives des gestionnaires de 
projets. 
Ensuite, la portée de 1 'étude s'est consacrée à des événements sportifs seulement et 
non à des événements culturels. Les aspects contextuels diffèrent donc d'un point de vue de 
la nature des événements, pouvant générer d'autres risques à identifier et de nouveaux 
facteurs à considérer dans 1' évaluation de gestion des risques. 
Aucune étude qualitative n'a été menée auprès de ses gestionnaires pour recueillir 
leurs avis de façon directe, au travers des groupes de discussion ou en rencontre 
individuelle. Cette approche pourrait générer des pistes de solutions et de recommandations 
pour les prochaines éditions. 
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FUTURES RECHERCHES 
De nouvelles recherches pourraient avoir lieu sur le sujet avec un échantillonnage 
plus conséquent afin d'évaluer réellement le degré de connaissances et d'application de la 
gestion des risques à travers des analyses de corrélation et de régression. 
Ces études ultérieures permettraient de conserver des valeurs pouvant justifier 
l'analyse et le traitement des risques au sein des événements sportifs, à court, moyen et long 
terme. En effet, une autre analyse du même type pourrait être réalisée chaque année après 
l'édition de chacun des événements afin de faire une comparaison avec les résultats de la 
recherche précédente et déceler les l'évolution des gestionnaires dans l'application de la 
gestion des risques. 
Une étude qualitative qui traiterait de risques identifiés dans chaque domaine 
permettra aux gestionnaires d'avoir un recueil d'information sur les risques. Les risques 
encourus par chacun des répondants pourraient être répertoriés et des pistes de solutions 
pourraient alors être formulées, le tout identifié dans un document de référence que les 
gestionnaires d'événements sportifs auraient à leur disposition. Ces nouvelles recherches 
pourraient non seulement être appliquées au domaine de 1' événementiel sportif mais 
également au domaine culturel. Dans ce cas, des gabarits pourraient être bâtis pour aider les 
gestionnaires à mener à bien leur événement dont la nature diffère. 
De plus, si la recherche en gestion doit être plus approfondie dans les événements 
sportifs, celle-ci pourrait être menée au -delà des cinq principaux domaines nommés dans la 
littérature, notamment au niveau des ressources humaines. En effet la plupart des 
événements disposent d'une structure hiérarchique mais également de bénévoles. La 
gestion de ces ressources humaines diffère des employés car ils s'impliquent de manière 
volontaire sans parfois avoir nécessairement de l'expérience. 
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L'étendue de la recherche pourrait être réalisée dans plusieurs régions de la province 
québécoise pouvant démontrer ainsi des différences culturelles et de gestion des bénévoles 
au sein d'une même province. 
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